
JOUR 1 
Rappel des concepts clés de la gestion de projet :

• Rappel des bases de la gestion de projet,

• Présentation des outils pour l’estimation des délais,

• Présentation des outils pour l’estimation des coûts,

• Introduction à la gestion des risques,

• Discussion sur les avantages des phases d’estimation de projet. 

 

JOUR 2

Étude de cas sur un projet réel :

• Appliquer les méthodes d’estimations des délais, risques et coûts sur un projet réel. 

Méthodes et outils avancés :

• Présentation des méthodes de suivi des indicateurs projet,

• Analyse des écarts entre les estimations et les indicateurs projet,

• Présentation des méthodes d’ajustement et de prise de décision lors des projets. 
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OBJECTIFS :

Christiane ENGELSTEIN – SSETI

 formation@sseti.fr     03 87 74 34 19

CONTACT ET INSCRIPTION :

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

Connaître l’ensemble  
des méthodes et outils  
de la gestion de projet,

Piloter des projets 
complexes à l’aide des 
indicateurs projet.
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PROGRAMME :

PUBLIC :

Dirigeants d’entreprise, 
responsables industriels 
ou de bureaux d’études, 
et chefs de projets.

II. INNOVATION ET GESTION DE PROJET

PERFORMANCE INDUSTRIELLE, INNOVATION ET TECHNOLOGIES

FICHE 5

Réalisez une gestion de projet adaptée pour répondre au besoin de votre client en fonction de 
vos équipes et ressources. Avec cette formation, découvrez ou perfectionnez votre gestion de 
projet, mettez en place méthodes et outils pertinents lors d’un cas réel.

GESTION DE PROJET :  
PILOTER DES PROJETS COMPLEXES

DURÉE

2 jours
(14 heures)

TARIF

Consulter notre 
calendrier

Modalités d’évaluation  
et de sanction : 

Le stagiaire sera évalué 

par le formateur selon sa 

participation active lors des 

temps d’échanges et au 

cours des cas pratiques. 

Une attestation sera délivrée 

à l’issue de la formation.

Méthode et  
moyens pédagogiques : 

Apports théoriques et 

mise en pratique, mise à 

disposition d’un support 

pédagogique, discussion 

de groupe et partage des 

expériences lors du pilotage 

de projets. 
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